

30 DIC 2016

RECIBIDO

ACTA DE FINIQUITO.

En Ciudad Guzmán Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco; se reunieron en la Presidencia Municipal, ubicada en la calle Cristóbal Colón N°. 62 , Col. Centro, las personas cuyos nombre y carácter con el que intervienen se mencionan a continuación:

Nombre del Presidente	Lic. Alberto Esquer Gutiérrez
Nombre del Director de Obras Públicas	Ing. Manuel Michel Chávez
Nombre del supervisor de obra si existiere.	Arq. Jesús Eugenio Campos Escobar
Nombre de la empresa constructora.	INGENIEROS CASTILLO DEL TORO, S.A.DE C.V.

Para realizar con fundamento en el artículo 211 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación. DE LA OBRA denominada:

“REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO SANTA ROSA”

UBICACIÓN: Calles Aztecas esquina con calle Municipio Libre, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco

I.- Datos Generales:

Contrato N°.	DOP/PEF.FFIC-B/2016-03/019
N . DE COMPRANET	LO-814023985-E12-2016
RECURSO:	Programa de Fortalecimiento Financiero para la Inversión Convenio “B”
NÚMERO DE ACUERDO:	Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento N°. 22, de fecha 12 de octubre de 2016, en el punto N°. 1, del orden del día .

MODALIDAD: Licitación Pública Nacional

Fecha de inicio 10 DE OCTUBRE DEL 2016

Fecha de término. 19 DE DICIEMBRE DEL 2016



II.- Relación de estimaciones

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento de: Cd. Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco, son las siguientes:

Nº.FACTURA	CONCEPTO	FECHA FACT.	IMPORTE	Nº.CHEQUE, Y/O TRANSF.
110	ANTICIPO	25/10/2016	1 240,063.95	T 4/Nov/16
117	Estimacion No. 1 (UNO)	01/12/2016	788,261.02	T13/dic/16
123	Estimacion No. 2 (DOS)	14/12/2016	2,521,472.92	T21/dic/16
124	Estimacion NO. 3 (TRES) FINIQUITO	28/12/2016	889,702.11	En tramite

Por su parte el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de Cd. Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco c.c. LIC. ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a la empresa contratista: **INGENIEROS CASTILLO DEL TORO, S.A. DE C.V.** otorgando el más amplio finiquito que en derecho procede a la obra:

“ REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO SANTA ROSA”

Presidente Municipal
Lic. Alberto Esquer Gutiérrez



Supervisor de Obra
Arq. Jesús Eugenio Campos Escoba

J. Campos Escoba

Director de Obras Públicas
Ing. Manuel Michel Chavez

Manuel Michel Chavez



Contratista
INGENIEROS CASTILLO DEL TORO, S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS