

ACTA DE FINIQUITO.

En Ciudad Guzmán Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco; siendo las 14:40 hrs. del día 21 de diciembre del 2018, se reunieron en la Presidencia Municipal, ubicada en la calle Cristóbal Colón N°. 62, Col. Centro, las personas cuyos nombre y carácter con el que intervienen se mencionan a continuación:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y VINCULACIONES
PROGRAMAS DE RELACION Y VINCULACIONES
RECIBIDO 27 DIC 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL	J. Jesús Guerrero Zúñiga
COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN DE LA CIUDAD	Ing. Manuel Michel Chávez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	Arq. Jesús Eugenio Campos Escobar
CONTRATISTA	Ing. Jonathan Flores Moreno
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Jonathan Flores Moreno

Para realizar con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, el **FINIQUITO** de los trabajos que especifican a continuación. DE LA OBRA denominada:



OBRA	"PROYECTO CENTRO LITERARIO JUAN JOSE ARREOLA EN CIUDAD GUZMÁN QUE CONSISTE EN MANTENIMIENTO GENERAL Y REHABILITACIÓN DE MURO PERIMETRAL"
UBICACIÓN:	Prolongación Pedro Moreno número 26 col. Centro en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

DATOS GENERALES:

N°. DE OBRA	DOP/SCUL/2018-01
N°. DE COMPRANET	
CARÁCTER	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
FECHA	10 diciembre 2018
PROGRAMA	Con recurso estatales aportados por la SECRETARIA DE CULTURA
EJERCICIO FISCAL	2018
RECURSO	ESTATAL
NÚMERO DE ACUERDO APROBACIÓN	Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento N°. 8 de fecha 11 de diciembre del 2018, en el punto N°. 10 en el orden del día
Número de acuerdo de convenio modificatorio	



FECHA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2018

II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento de: Cd. Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco, son las siguientes:


Nº. FACTURA	CONCEPTO	FECHA FACT.	IMPORTE	TRANSF.
388	ESTIMACIÓN N°1	28/12/2017	\$1,117,180.92	PENDIENTE
389	ESTIMACIÓN N°2 Y FINIQUITO	21/12/2018	\$2,585.49	PENDIENTE


Por su parte el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de Cd. Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco c.c. J. JESÚS GUERRERO ZÚÑIGA, manifiesta que no tiene reclamaciones que hace a la empresa contratista: ING. JONATHAN FLORES MORENO., representante legal, otorgando el más amplio finiquito que en derecho procede a la obra:

"PROYECTO CENTRO LITERARIO JUAN JOSÉ ARREOLA EN CIUDAD GUZMÁN QUE CONSISTE EN MANTENIMIENTO GENERAL Y REHABILITACIÓN DE MURO PERIMETRAL"




PRESIDENTE MUNICIPAL
J. JESÚS GUERRERO ZÚÑIGA


COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN DE
LA CIUDAD
ING. MANUEL MICHEL CHÁVEZ


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. JESÚS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR


CONTRATISTA
ING. JONATHAN FLORES MORENO

