

31 DIC 2018

**ACTA DE FINIQUITO RECIBIDO**

En Ciudad Guzmán Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco; siendo las 10:00 HORAS del día 31 de diciembre del 2018, se reunieron en la Presidencia Municipal, ubicada en la calle Cristóbal Colón N° 62 , Col. Centro, las personas cuyos nombre y carácter con el que intervienen se mencionan a continuación:

PRESIDENTE MUNICIPAL	C. J. de Jesús Guerrero Zúñiga
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	Arq. Jesús Eugenio Campos Escobar
SUPERVISOR	Ing. José David Damián Ríos
CONTRATISTA	D'CONCREFOCC, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAUL ROMERO ARELLANO

Para realizar con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, y los artículos 166 y 168 del Reglamento de la Ley en Cita, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación. DE LA OBRA denominada:

<b>OBRA</b>	<b>" CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO"</b>
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>Calle Calderón entre las calles José María Morelos e Ignacio Aldama, en Ciudad Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco</b>

**DATOS GENERALES:**

Nº. DE OBRA	DOP/FFIB/2018-05
Nº. DE COMPRANET	IO-814023985-E22-2018
CARÁCTER	<b>INVITACIÓN A CUANDO MENOS A 3 PERSONAS</b>
FECHA	31 DE OCUBRE 2018
PROGRAMA	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018, Convenio B", aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Presupuestal 2018
EJERCICIO FISCAL	2018
RECURSO	FEDERAL
NÚMERO DE ACUERDO APROBACIÓN	<b>Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento N°. 65 sesenta y cinco , celebrada el día 18 dieciocho de junio del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto 3 tres, del orden del día</b>

FECHA DE INICIO:	3 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2018



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



## II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES



Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. Ayuntamiento de: Cd. Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco, son las siguientes:

Nº. FACTURA	CONCEPTO	FECHA FACT.	IMPORTE
7058	25% ANTICIPO	05/12/2018	\$172,115.56
7152	ESTIMACIÓN N°. 1	28/12/2018	\$ 499,097.10
7150	ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO	28/12/2018	\$ 17,249.57

Por su parte el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de Cd. Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco c.c. **J. DE JESÚS GUERRERO ZÚÑIGA**, manifiesta que no tiene reclamaciones que hace a la empresa contratista: **D´CONCREFOCC,S.A. DE C.V.**, otorgando el más amplio finiquito que en derecho procede a la obra:

### “CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO”

 PRESIDENTE MUNICIPAL C. J. DE JESÚS GUERRERO ZÚÑIGA	 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ARQ. JESÚS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
--	---

 ING. JOSÉ DAVID DAMIÁN RÍOS JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	 CONTRATISTA D´CONCREFOCC, S.A. DE C.V.
---	---



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS